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Informatiebijeenkomst omwonenden

103 drive-inwoningen Hart van Opwierde, Appingedam
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Sloop- en nieuwbouw 103 drive-inwoningen
Nieuwbouw

Planning sloop en nieuwbouw

Bouwplaats inrichting

Uitvoering / bouwmethodiek Matthijs Mellema
Uitvoering
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o Sloop en nieuwbouw 103 drive-inwoningen

e 99 particuliere woningen en 4 woningen van Woningstichting Groninger Huis.

* Eind 2022 heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma opdracht gekregen van Nationaal
Coordinator Groningen (NCG) nadat de meerderheid van de eigenaren deze
aannemer heeft gekozen

* Van eind 2022 tot aan augustus 2023 samen met de eigenaren het ontwerp
gemaakt van de woningen.

* Omgevingsvergunningen zijn aangevraagd.
* De meeste eigenaren zijn al naar een tijdelijke woning verhuisd.

e Start sloop- en nieuwbouw mede afhankelijk van de contracten tussen NCG en
de eigenaren .
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o Nieuwbouw

 Het ontwerp is door architect Van Manen en Zwart en de
wensen van de eigenaren tot stand gekomen

* Veel keuzevrijheid voor de eigenaren
e Verschillende plattegronden

e Verschillende gevelindelingen

* Vele keuze-opties

 De woningeigenaren hebben een bouwbegeleider bij
Bouwgroep Dijkstra Draisma die voor hen het aanspreekpunt
is voor de nieuwbouw
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o Verschillende plattegronden

e 8 woonideeén

 Keuzeopties om plattegrond nog
verder naar eigen wens te maken

Woonidee 2
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Ditis een impressie. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.




o Planning sloop- en nieuwbouw

e Gestart met inrichten bouwplaats

* Natuurvrij maken van de woningen (flora- en faunawetgeving)
* Asbestinventarisatie en asbest verwijderen

e Start sloop woningen najaar 2023

e Start heiwerk nieuwbouw begin 2024

* Opleveren laatste woningen voorjaar 2025
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Dia 7

MMO  Sloop en nieuwbouw is sloop- en nieuwbouw, geldt voor gehele presentatie
Matthijs Mellema; 2023-09-12T17:35:56.224



o Planning sloop- en nieuwbouw

e Overzicht fasen
* Dit is de volgorde van sloop- en nieuwbouw
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o Bouwplaats inrichting




o Bouwplaats inrichting

e Uitvoerderskeet nabij Opwierderweg 14

* Aan- en afvoerroute bouwverkeer via Opwierderweg richting Farmsumerweg
* In-uitrit bouwverkeer nabij Opwierderweg 48

* |In-uitrit bouwverkeer nabij Opwierderweg 84

* Wij plaatsen waarschuwingsborden waar nodig

* De kranen komen zoveel mO@lijk op het bouwterrein te staan

* Werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van ongeveer 07.00 tot 16.00 uur

e Parkeren werknemers zo veel mogelijk in de Graaf Edzardstraat
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Dia 10

MMO  Aangepast, kranen komen zoveel mogelijk op het bouwterrein
Matthijs Mellema; 2023-09-12717:35:17.382



o Beter een goede buur dan een verre vriend

* Wijinformeren u met brieven en nieuwsbrieven

* Afsluiten nuts (gas, elektra, internet, water) heeft geen invloed op omliggende
woningen

* U zult mogelijk overlast ervaren. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken maar
kunnen het helaas niet voorkomen.

* Hetis niet toegestaan om het bouwterrein te betreden.

* Wij vragen u tijdens onze afwezigheid een oogje in het zeil te houden. Ziet u
verdachte omstandigheden? Neem dan contact op met Bouwgroep Dijkstra Draisma
via 0519 — 22 99 99. Bij calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.
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o Uitvoering / Bouwmethodiek

*  Woningopname door Hanselman (Socmmaec) voor woningen waar dit nodig is
* Prefab palen-prefab betonbalken - betoncasco — HSB gevels
* Sloop woningen wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd

* Hoe komen we tot de keuze paalsysteem ?
* Grondgesteldheid — venige toplaag en Groninger potklei
* Heipalen zijn in de fabriek gemaakt en dat geeft meer zekerheid op kwaliteit
* De heistelling is lichter dan een boorstelling
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Dia 12

MMO  Naam aangepast, Hanselman is Socotec geworden. Ik weet niet met welke naam ze

contacteren
Matthijs Mellema; 2023-09-12T17:40:30.655



o Contactgegevens partijen

Bouwgroep Dijkstra Draisma

e Voor vragen aan de uitvoerder kunt u contact
opnemen via 0519 — 22 99 99.

* Bij calamiteiten is dit telefoonnummer 24/7
bereikbaar

Nationaal Coordinator Groningen
* Harry Martens 088-0414477

Gemeente Eemsdelta
e Niels Poort 140596 13 0 UWGROESP

DIJKSTRA DRAISMA




18 0 U WGROETP
..oc. Bl DIJKSTRA DRAISMA

‘‘‘‘‘‘‘‘

é%ivJéﬂ!!%llillllﬂllllIl

Flwwrumjum it

|‘

VERNIEUWEN GEEFT ENERGIE
BGDD.NL



